



**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-429 „DĖL
PUSIAUKELĖS NAMŲ PLĖTROS 2022 – 2024 M. PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2022 m. d. Nr. V-
Vilnius

1. P a k e i č i u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V-429 „Dėl Pusiaukelės namų plėtros 2022 – 2024 m. priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1.1. Pakeičiu įsakymo preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų 7 p., 8.18. p., 17.5. p., atsižvelgdamas į Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 193.2. p. ir į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1R-137 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintame Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2021-2023 m. strateginiame veiklos plane, 2022 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1R-118 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintame Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2022-2024 m. strateginiame veiklos plane numatyta Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje plėsti pusiaukelės namų ir atvirų kolonijų tinklą bei siekdamas užtikrinti palankesnes laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų socialinės reabilitacijos galimybes:“.

1.2. Pakeičiu Pusiaukelės namų plėtros 2022 – 2024 m. priemonių planą, patvirtintą Įsakymu, ir išdėstau jį nauja redakcija (priedama).

2. N u r o d a u Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojai Ligitai Valalytei užtikrinti šio įsakymo vykdymą ir kontrolę.

3. P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kalėjimų departamento darbuotojus, Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų direktorius ir paskelbti šį įsakymą Kalėjimų departamento interneto puslapyje.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Gintautas Šarauskas

PATVIRTINTA
 Kalėjų departamento prie Lietuvos
 Respublikos teisingumo ministerijos
 direktoriaus 2021 m. gruodžio 31d. įsakymu
 Nr. V-429
 (Kalėjų departamento prie Lietuvos
 Respublikos teisingumo ministerijos
 direktoriaus 2022 m. d. įsakymo Nr. V-
 redakcija_)

PUSIAUKELĖS NAMŲ PLĖTROS 2022 – 2024 M. PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Įgyvendinimo pradžios/ pabaigos terminas
1	2	3	4
1.	Įkurti pusiaukelės namus Šiaulių mieste (toliau – Šiaulių pusiaukelės namus)		
1.1.	Inicijuoti patalpų, adresu Aerouosto g. 9, Šiauliai, paprastojo remonto, pritaikant patalpas pusiaukelės namų veiklai vykdyti, remonto darbų pirkimo procedūras ir atlikti viešąjį pirkimą	Kalėjų departamento Turto valdymo skyrius (toliau – TVS) Kalėjų departamento Planavimo ir projektų skyrius (toliau – PPS) Šiaulių tardymo izoliatorius (toliau – ŠTI) Centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius (toliau – CVPS)	2022-05/ 2022-08
1.2.	Koordinuoti ir kontroliuoti patalpų, adresu Aerouosto g. 9, Šiauliai, paprastojo remonto	PPS	2022-09/

	darbus	TVS ŠTI	2023-02
1.3.	Inicijuoti baldų, inventoriaus ir organizacinės technikos, reikalingos Šiaulių pusiaukelės namas įrengti pirkimo procedūras ir atlikti viešąjį pirkimą	TVS PPS ŠTI CVPS	2022-09/ 2022-10
1.4.	Koordinuoti ir kontroliuoti pusiaukelės namų įrengimą	TVS ŠTI PPS Kalėjimų departamento Resocializacijos skyrius (toliau – RS) Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyrius (toliau – SVS)	2022-11/ 2023-02
1.5.	Šiaulių pusiaukelės namų atidarymas	ŠTI PPS TVS RS SVS	2023-03
2.	Įkurti pusiaukelės namus Kauno regione (toliau – Kauno pusiaukelės namai)		
2.1.	Nekilnojamojo daikto pirkimo ekonominio ir (ar) socialinio pagrindimo parengimas ir tvirtinimas	TVS PPS Kauno tardymo izoliatorius (toliau – KTI)	2022-04/ 2022-05
2.2.	Pirkimo dokumentų dėl skelbiamų/neskelbiamų derybų parengimas ir suderinimas su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra	TVS PPS Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija)	2022-05/ 2022-06
2.3.	Paskelbimas apie daikto pirkimą skelbiamų derybų būdu/ kvietimas dalyvauti neskkelbiamose	Komisija	2022-07

	derybose		
2.4.	Pasiūlymų pateikimas	Komisija	2022-08
2.5.	Pasiūlymų vertinimas	Komisija	2022-09
2.6.	Derybos, nekilnojamojo daikto individualus turto vertinimas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarkai ir pasiūlymų eilės sudarymas	Komisija	2022-10/ 2022-11
2.7.	Sutarties sudarymas	TVS PPS	2022-12
2.8.	Remonto darbai (esant poreikiui) ir įrengimas	TVS PPS KTI	2023-01/ 2023-09
2.9.	Koordinuoti ir kontroliuoti Kauno pusiaukelės namų įrengimą	TVS KTI PPS RS SVS	2023-06/ 2023-08
2.10.	Kauno pusiaukelės namų atidarymas	KTI PPS TVS RS SVS	2023-09
3.	Įkurti pusiaukelės namus Vakarinėje Lietuvos dalyje (toliau – Pusiaukelės namai)		
3.1.	Nekilnojamojo daikto pirkimo ekonominio ir (ar) socialinio pagrindimo parengimas ir tvirtinimas	TVS PPS ŠTI	2022-04/ 2022-05
3.2.	Pirkimo dokumentų dėl skelbiamų/neskelbiamų derybų parengimas ir suderinimas su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra	TVS PPS Komisija	2022-05/ 2022-06
3.3.	Paskelbimas apie daikto pirkimą skelbiamų derybų būdu/ kvietimas dalyvauti neskelbiamose derybose	Komisija	2022-07
3.4.	Pasiūlymų pateikimas	Komisija	2022-08
3.5.	Pasiūlymų vertinimas	Komisija	2022-09

3.6.	Derybos, nekilnojamojo daikto individualus turto vertinimas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarkai ir pasiūlymų eilės sudarymas	Komisija	2022-10/ 2022-11
3.7.	Sutarties sudarymas	TVS PPS	2022-12
3.8.	Remonto darbai (esant poreikiui) ir įrengimas	TVS PPS ŠTI	2023-01/ 2023-09
3.9.	Koordinuoti ir kontroliuoti Pusiaukelės namų įrengimą	TVS ŠTI PPS RS SVS	2023-01/ 2023-09
3.10.	Pusiaukelės namų atidarymas	ŠTI PPS TVS RS SVS	2023-10

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, Lietuva (2022-04-22 16:13:41)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-429 „DĖL PUSIAUKELĖS NAMŲ PLĖTROS 2022 – 2024 M. PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-22 Nr. V-112
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Šarauskas, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-22 15:52:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-22 15:51:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-03 15:13:15–2026-06-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Miroslavas Sinkevič, Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-22 16:12:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-22 16:12:51 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-03 12:27:03–2024-10-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v11.0.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-22 16:13:41)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-22 16:13:41 atspausdino Miroslavas Sinkevič
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-